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3 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Il calcolo sommario della spesa include i lavori a 
base d'asta che sono stati computati e le 
somme a disposizione. 
L’importo lavori a base d’asta è stato deter-
minato attraverso un computo metrico delle 
lavorazioni, suddiviso per opere omogenee. Le 
categorie sono la formazione del corpo stradale, 
la segnaletica orizzontale e verticale, la siste-
mazione a verde, l’illuminazione e la formazione 
della pista ciclabile. 
 
L’importo lavori a base d’asta è comprensivo 
degli oneri della sicurezza aggiuntivi (4%).  
Le somme a disposizione sono comprensive 
delle somme per: spese generali (8%), inter-
ferenze e sottoservizi (5%), imprevisti (5%), 
prove e monitoraggi (1%), costi di progettazio-
ne, direzione lavori e IVA. 
Per gli oneri di progettazione e direzione lavori 
la stima è stata effettuata valutando la loro 
incidenza pari al 15% dell’ammontare del totale 
lavori a base d’asta più le spese per imprevisti. 
I prezzi dei costi unitari sono stati ricavati dal 
prezziario della Provincia di Milano anno 2006; 
in caso di voci mancanti si è fatto riferimento a 
prezzi di mercato. 
 
Per quanto riguarda il costo stimato degli 
espropri è opportuna una specifica in merito. 
Il riferimento per la valutazione della loro entità 

è il DPR 327/2001 e successive modificazioni. 
Per quantificare un costo parametrico al mq, è 
necessario valutare: 
� la tipologia dei terreni soggetti ad esproprio; 
� se i terreni sono coltivati direttamente da 

parte del proprietario (il valore del terreno 
viene triplicato); 

� un aumento del 15% del costo del terreno 
(5% annuo per tre anni, quale incremento del 
valore tabellare); 

� una occupazione di urgenza che duri 2 anni: 
al proprietario è dovuta una indennità per 
ogni anno pari a 1/12 di quanto sarebbe 
dovuto in caso di esproprio dell’area; 

� accantonamento per le spese di perizia: 
2.500,00€ a perito; nell’ipotesi che il 50% dei 
privati faccia ricorso e ricorra ad un perito; 

� spese di registrazione all’ufficio registro 
dell’eventuale decreto di esproprio interes-
sante tutte le proprietà. Per ogni partita 
catastale è necessario accantonare per 
spese fisse (imposta di registro e imposta 
ipotecaria) circa 400,00€ e per l’imposta 
catastale l’1% del valore di esproprio; 

� spese per tipo di frazionamento aree; 
� valore del soprasuolo, 
� localizzazione dell’intervento in area urbana 

residenziale e produttiva (esistente o di 
espansione). 

 

La legge finanziaria del 2008 ha, inoltre, apporta-
to al DPR327/2001 alcune modificazioni, in 
particolare per l’indennità di espropriazione di 
un’area edificabile che deve essere determinata 
nella misura pari al valore del bene (senza, nei 
casi previsti, la riduzione del 40%, ma 
incrementata del 10%). 
 

Gli ambiti oggetto d’intervento sono prettamente 
urbani. L’occupazione di suolo più consistente 
riguarda la realizzazione della rotatoria antistante 
il quartiere TR4 all’intersezione fra la SP59 e la 
SP139 e quella all’intersezione con via Marche-
sina. In quest’ultimo caso, infatti, la realizzazio-
ne della rotatoria interferisce in parte con l’area 
di distribuzione carburanti IP. 
 
Dall’analisi incrociata della planimetria di 
progetto e delle informazioni catastali fornite 
dagli uffici comunali di Trezzano sul Naviglio si 
osserva che:  
� parte delle aree oggetto di intervento sono 

pubbliche (6.588 mq) e quindi non 
necessitano di procedura d’esproprio; 

� lungo la SP59 sono da espropriare circa 249 
mq, in quanto per la quasi totalità del 
tracciato la riqualifica avviene in sede 
stradale utilizzando le aree a margine, 
esterne alle recinzioni delle proprietà in 
affaccio; 



 
 
 
 

 

aprile 2008

CON_13B_07_ELA_TE_01 pag. 19 di 30 

3 Calcolo sommario 
della spesa  

RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE SP59-SP139 
E DELLE TRATTE STRADALI AFFERENTI 

PROGETTO PRELIMINARE 
 

Trezzano sul Naviglio 

� lungo la SP139 sono da espropriare circa 
1.039 mq; 

 
Essendo la maggior parte dei terreni interessati 
dal tracciato, immersi in aree urbanizzate, 
considerando le modifiche introdotte dalla legge 
finanziaria 2008, una prima stima ci fornisce un 
valore parametrico per gli espropri pari a 
100,00€ al mq. Tali valori approssimativi 
necessitano, nelle fasi succesive della proget-
tazione una verifica puntuale delle effettive 
proprietà interessate dagli espropri e degli 
accordi bonari e delle convenzioni che potranno 
essere stipulati con gli operatori. 
 

 
 
Complessivamente l’opera in progetto, ha un 
costo di poco inferiore pari a 1.500.000,00€ 
(vedi tabelle successive). Rispetto al lotto 1 
dell’omologa soluzione individuata nello Studio 

di Fattibilità, su richiesta del Committente, nel 
progetto preliminare è stata stralciata la 
sistemazione della viabilità d’accesso alla 
cascina  Molino e  ai  Parcheggi adiacenti  (posti 
 
 
 
 

 a sud del quartiere TR4 – via Salerno) e 
l’incrocio rialzato all’intersezione Marchesina-
Matteotti-Pascoli (tavole 1, 2). 
 

 

Descrizione Importi

A1 Formazione del corpo stradale € 607.986,88

A2 Segnaletica € 15.712,88

A3 Verde € 44.883,85

A4 Smaltimento acque € 49.806,92

A5 Illuminazione € 76.392,14

A6 Pista ciclabile € 44.618,23

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 839.400,90

Importo oneri della sicurezza aggiuntivi (4%) € 33.576,04

A TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 872.976,94

B

B1 espropri e indennizzi € 128.801,00

B2 Interferenze sottoservizi (5%) € 43.648,85

B3 imprevisti (5%) di (A+B1+B2) € 52.271,34

B4 prove e monitoraggi (1%) di (A+B2+B3) € 9.688,97

B5 spese generali (8%)di (A+B1+B2+ B3+B4) € 88.590,97

B6 costi prog e DL 15% di A+B3 € 138.787,24

Sommano (B1+B2+ B3+B4+B5+B6) € 461.788,37

IVA 10%  (A+B1+B2+ B3+B4+B5) € 119.597,81

IVA 20%  (B6) € 27.757,45

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: € 609.143,62

A+B IMPORTO TOTALE DEI LAVORI LOTTO € 1.482.120,56

Riqualificazione intersezione SP59-SP139 e delle tr atte stradali afferenti

SOMME A DISPOSIZIONE:
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Riqualificazione intersezione SP59-SP139 e delle tr atte stradali afferenti
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ALLEGATO 
Rilievi di traffico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: "Riqualificazione funzionale ambientale delle vigevanesi e connes-
sione viaria SP114. Studio di Fattibilità" marzo 2007 
 



 
 
 
 

 

aprile 2008

CON_13B_07_ELA_TE_01 pag. 22 di 30 

Allegato
Rilievi di traffico

RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE SP59-SP139 
E DELLE TRATTE STRADALI AFFERENTI 

PROGETTO PRELIMINARE 
 

Trezzano sul Naviglio 

A

B C

D



 
 
 
 

 

aprile 2008

CON_13B_07_ELA_TE_01 pag. 23 di 30 

Allegato
Rilievi di traffico

RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE SP59-SP139 
E DELLE TRATTE STRADALI AFFERENTI 

PROGETTO PRELIMINARE 
 

Trezzano sul Naviglio 

A

B C

D



 
 
 
 

 

aprile 2008

CON_13B_07_ELA_TE_01 pag. 24 di 30 

Allegato
Rilievi di traffico

RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE SP59-SP139 
E DELLE TRATTE STRADALI AFFERENTI 

PROGETTO PRELIMINARE 
 

Trezzano sul Naviglio 

 

A

C

A

B



 
 
 
 

 

aprile 2008

CON_13B_07_ELA_TE_01 pag. 25 di 30 

Allegato
Rilievi di traffico

RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE SP59-SP139 
E DELLE TRATTE STRADALI AFFERENTI 

PROGETTO PRELIMINARE 
 

Trezzano sul Naviglio 

A

C

A

B



 
 
 
 

 

aprile 2008

CON_13B_07_ELA_TE_01 pag. 26 di 30 

Allegato
Rilievi di traffico

RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE SP59-SP139 
E DELLE TRATTE STRADALI AFFERENTI 

PROGETTO PRELIMINARE 
 

Trezzano sul Naviglio 

 

A

C

D

B



 
 
 
 

 

aprile 2008

CON_13B_07_ELA_TE_01 pag. 27 di 30 

Allegato
Rilievi di traffico

RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE SP59-SP139 
E DELLE TRATTE STRADALI AFFERENTI 

PROGETTO PRELIMINARE 
 

Trezzano sul Naviglio 

A

C

D

B



 
 
 
 

 

aprile 2008

CON_13B_07_ELA_TE_01 pag. 28 di 30 

Allegato
Rilievi di traffico

RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE SP59-SP139 
E DELLE TRATTE STRADALI AFFERENTI 

PROGETTO PRELIMINARE 
 

Trezzano sul Naviglio 

D

C

B

G

F

E

A



 
 
 
 

 

aprile 2008

CON_13B_07_ELA_TE_01 pag. 29 di 30 

Allegato
Rilievi di traffico

RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE SP59-SP139 
E DELLE TRATTE STRADALI AFFERENTI 

PROGETTO PRELIMINARE 
 

Trezzano sul Naviglio 

D

C

B

G

F

E

A



 
 
 
 

 

aprile 2008

CON_13B_07_ELA_TE_01 pag. 30 di 30 

Allegato
Rilievi di traffico

RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE SP59-SP139 
E DELLE TRATTE STRADALI AFFERENTI 

PROGETTO PRELIMINARE 
 

Trezzano sul Naviglio 

 

D

C

B

G

F

E

A



 
 

 

 
 




